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1. Tóm tắt

2. Mục đích và phương pháp nghiên cứu

- Mục đích của nghiên cứu là từng bước ứng dụng được công nghệ 
BIM vào quá trình quản lý dự án cho nhà thầu. Nghiên cứu ứng 
dụng tự động hóa trong tính toán khối lượng các hạng mục công 
trình từ mô hình 3D nhằm phục vụ công tác lập dự toán và lập tiến 
độ dự án, hạn chế tối đa sai sót so với tính toán thủ công.

Phương pháp nghiên cứu

4. Kết quả

3. Kết quả nghiên cứu

- Nghiên cứu lý thuyết - nghiên cứu thực tiễn

Quy trình mô phỏng 4D
5. Kết luận

6. Kiến nghị

7. Tài liệu tham khảo

- Ứng dụng của công nghệ BIM là rất nhiều nhưng trong phạm vi 
của luận văn chỉ đề cập đến việc ứng dụng một số công cụ của 
ứng dụng trong việc tính toán khối lượng, tạo lập và mô phỏng 
quá trình thi công một công trình xây dựng giúp nhà thầu và đơn 
vị quản lý dự án có thể kiểm soát được khối lượng công việc và 
nhìn xuyên xuốt được dự án sẽ được xây dựng trong tương lai, 
giúp bảo vệ được biện pháp thi công trước chủ đầu tư, nhưng 
người không có nhiều thông tin về ngành xây dựng có thể nắm bắt 
tốt nhất về công trình của họ trong tương lai. Qua đó phát hiện 
được những xung đột không gian và những bất cập có thể gặp 
phải trong quá trình thi công để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Để có thể ứng dụng được công nghệ BIM tại Việt nam cần có 
sự ủng hộ hơn nữa của các đơn vị tổ chức hoạt động trong ngành. 
Các nhà trường có thể đưa các ứng dụng của công nghệ vào việc 
đào tạo và định hướng giúp các thế hệ kỹ sư, kiến trúc sư trong 
tương lai sẽ có những kiến thức cơ bản hơn nữa cho việc sử dụng 
công nghệ mới trong xây dựng.
- Đề tài chưa nghiên cứu hết các ứng dụng của công nghệ, Cần có 
sự nghiên cứu tiếp tục, cần có thêm nhiều đề tài về ứng dụng công 
nghệ mới để phát triển và hoàn thiện hơn, góp phần mang lại 
những lợi ích thiết thực cho ngành xây dựng tại Việt nam hiện 
nay.

Nghiên cứu lý thuyết

Nghiên cứu thực tiễn- Mô hình thông tin công trình, tên tiếng anh là Building 
Information Modeling, viết tắt BIM, là một tiến trình tạo dựng và sử 
dụng mô hình kĩ thuật số giàu dữ liệu để cho phép các bên liên quan 
hợp tác thiết kế, thi công và vận hành công trình xây dựng. Trong 
tiến trình đó, BIM tích hợp các phần mềm giúp tự động hóa việc 
tính toán khối lượng cấu kiện và được cho là một công cụ đo bóc 
khối lượng công trình xây dựng hiệu quả. Tuy nhiên, hầu hết các 
công ty xây dựng Việt Nam hiện nay đều không áp dụng công nghệ 
này vào trong lĩnh lập tiến độ dự án cũng như thi công xây dựng.
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